

第 1 0 号様式

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 6 月 2 9 日
契約業者名	麻生建設株式会社
契約業者の住所	茨城県行方市麻生 6 3 番地の 1
工事の名称	水戸地方検察庁麻生支部フェンス設置等工事
工事場所	茨城県行方市麻生 1 4 3 番地 2 水戸地方検察庁麻生支部
工事種別	建築一式工事
工事概要	水戸地方検察庁麻生支部の既設生垣、井戸ポンプ室、 ブロック等を撤去し、フェンスを設置する。
工期 (自) ～ (至)	令和 8 年 3 月 3 日～令和 8 年 6 月 3 0 日まで
契約金額	4,796,000 円
変更金額	561,000 円
変更後の契約金額	5,357,000 円
変更理由	設計図書の変更のため。

注： (第○回、最終) は、途中変更契約の場合には「第○回」に○印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。

第 5 号様式

予 定 価 格 調 書

金 562,493 円

(うち消費税相当額 51,135 円)

(入札書比較参考額 511,358 円)

ただし、水戸地方検察庁麻生支部フェンス設置等工事（第 1 回変更）

令和 8 年 6 月 2 2 日

支出負担行為担当官

水戸地方検察庁検事正 林 享 男

予定価格積算内訳書

工事名 水戸地方検察庁麻生支部フェンス設置等工事（第1回変更）

第6号様式の2

工事総括表（1－イ）

金 562,493 円
 （工事価格 金 511,358 円）

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費					
1 墨出し		1	式	5,750	
2 舗装版切断		1	式	186,800	
3 コンクリート人力取壊し		1	式	284,728	
4 積込み運搬費		1	式	11,270	
5 処分費		1	式	8,855	
小 計				497,403	

工事総括表（１－口）

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		1	式	12,435	
一般工事費		1	式	18,864	
現場管理費		1	式	41,298	
小 計	（共通費）			72,597	
計				570,000	
請負比率					
4,360,000					
-----×570,000				511,358	
4,860,000					
工事価格				511,358	
消費税相当額				51,135	
工事費				562,493	

工事総括表（１－口）

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		1	式	12,435	
一般工事費		1	式	18,864	
現場管理費		1	式	41,298	
小 計	（共通費）			72,597	
計				570,000	
請負比率					
4,360,000					
-----×570,000				511,358	
4,860,000					
工事価格				511,358	
消費税相当額				51,135	
工事費				562,493	